



المادة : إدارة الشراكات

المرحلة: الثانية



الموضوع : إدارة مخاطر مشروعات البناء و التشغيل والتحويل (البوت)
الفصل : الفصل الثالث – المبحث الرابع

المحاضرة : الخامسة

التدريسي : ا.م.د. احمد علي احمد

القسم : إدارة المشاريع – الصباحي

الكلية : الإدارة والاقتصاد – القرنة

جامعة البصرة

إدارة مخاطر مشروعات البناء و التشغيل و التحويل (البوت)

- مخاطر البيئة الخارجية

- مخاطر البيئة الداخلية

- دور الحكومات في إدارة مخاطر مشروعات (البوت)

إدارة مخاطر مشروعات البناء و التشغيل و التحويل (البوت)

مخاطر البيئة الخارجية

مخاطر تشريعية وقانونية

مخاطر اقتصادية ومالية

مخاطر بيئية

مخاطر سياسية

مخاطر السوق

مخاطر ثقافية واجتماعية

مخاطر ناجمة عن الكوارث الطبيعية

إدارة مخاطر مشروعات البناء و التشغيل والتحويل (البوت)

مخاطر البيئة الداخلية

مخاطر التشييد (البناء)

مخاطر التشغيل :

نقص التمويل اللازم

تكاليف التعديل الإضافية

تأخير الحصول على التراخيص

ضعف إدارة الامدادات بالمدخلات

ضعف إدارة التواصل

مخاطر تكنولوجية وفنية

انخفاض المردودات والعوائد

إدارة مخاطر مشروعات البناء و التشغيل والتحويل (البوت)

دور الحكومات في إدارة مخاطر مشروعات (البوت)

توفير الدعم الحكومي المباشر

المشاركة في راس المال

الإعانات